ÉTATS GÉNÉRAUX 

DU VIEILLISSEMENT ET DES ÂGES

CALENDRIER INITIALEMENT PRÉVU

POUR LA PHASE D’EXPLORATION

	28 février
	Rencontre du G 12 à Québec pour implication d’autres associations d’aînés

	9 mars
	3ème rencontre de coordination à Montréal (OVS) en présence de membres du G12

Présentation d’un premier profil de programme

Premiers choix

Présentation d’une proposition de site-carnet interactif et désignation de ses responsables administratifs, éditoriaux et rédactionnels.

	13 avril
	Par courriel adressé aux membres de la Coordination, Georges Lalande, président de la Coordination et du Conseil des Aînés, nous avis : « Je vous prie de prendre note que la réunion du Groupe de travail sur 
les États généraux prévue pour le 20 avril prochain est reportée à une date ultérieure.
Dans la conjoncture politique actuelle où nous ne connaissons pas encore qui se verra attribuer  la responsabilité des aînés 
dans le nouveau gouvernement, ni non plus l’ampleur du mandat qui lui sera confié, il m’est apparu opportun de 
surseoir pour quelques semaines la tenue (de) nos activités, ne serait-ce que pour me permettre de rencontrer le nouveau ministre titulaire, l’informer de l’état d’avancement de nos 
travaux en regard des États généraux, connaître ses vues sur notre projet commun et vous informer en conséquence.
Je vous reviendrai donc prochainement pour vérifier vos 
disponibilités quant à la tenue d’une prochaine rencontre.» 
Georges Lalande décide aussi de surseoir aux démarches entreprises visant à obtenir une charte de création et à solliciter des commendites.

La séquence suivante est donc ici donnée pour information.

4ème rencontre de coordination le 20 avril

Présentation d’un deuxième profil de programme

Choix et décisions

Le point sur le site, son lancement et les premières réactions

Proposition de rapport d’étape

Plan de match pour l’élargissement du membership et la prospection de partenaires et d’appuis

	avril-mai-juin
	Recherche active de partenaires et d’appuis

Développement du site-carnet

26 avril : rencontre avec les Tables régionales

Premiers contacts médias

	15 juin
	5ème rencontre de coordination à ??

Évaluation des premiers acquis et résultats de la prospection et correctifs ou ajouts pour la suite 

	juillet-août
	Poursuite de la recherche active de partenaires et d’appuis

Développement du site.

Nouveaux contacts médias

	24 août
	6ème rencontre de la coordination à ??

Évaluation et bilan provisoire de la prospection, du développement du site, etc.

Ajouts de programmation

Proposition d’un rapport de la phase d’exploration

	septembre
	Rédaction du rapport de la phase d’exploration

Préparation du lancement médias

	1er octobre
	Conférence de presse

Annonce des États généraux  et début de Phase 2


